
#1 Se projeter

Typologie de votre 
projet (Enjeux, 
Objectifs, Budget, 
Qualité etc…).

Collecte de vos 
besoins.

Définition du mandat
(contrat).

#2 Décider

Qualification
(Périmètre, Chiffrage, 
Variantes).

Évaluation des 
options.

Choix de l’option, des 
outils, des méthodes.

#3 Lancer

Plan de projet 
(Triptyque 
Qualité/Coût/Délai).

Indicateurs de 
pilotage.

Les ressources 
humaines et la 
logistique.

#4 
Coordonner

Management des 
opérations (Logiciel, 
Infrastructure, 
Equipes).

Suivi de la 
planification.

Alimentation des 
indicateurs.

#5 Piloter

Rapport sur  
l’avancement.

Analyse des 
indicateurs
(i.e.EVM/GVA).

Prise de décisions, et 
correction de cap.

Tenir le Cap.

Phase « Go/NoGo » (AMOA)

Offre Ingénierie des projets

Phase « Exécution » (MOE)
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